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1   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ

1.1

Нормативное утверждение 

группы по внедрению 

инновационной 

образовательной практики

Андреев В.Е. 11.05.26 20.05.26 9 100%

1.1.1

Приказ руководителя ОО – 

реципиента об утверждении 

состава рабочей группы 

Андреев В.Е. 18.05.26 19.05.26 1 100%

1.1.2.
Заполнение/оформление 

документов 
Симакова А.Г. 12.05.26 18.05.26 6 90%

 1.1.3.

 Информирование о 

инновационной 

образовательной практике 

работников колледжа

Симакова А.Г. 12.05.26 18.05.26 6 40%

1.1.4.

Обучение слушателей на 

платформе СДО Петровского 

колледжа

Симакова А.Г. 11.05.26 04.06.26 23 70%

 1.2.
Диагностика готовности 

инфраструктуры ОО-

реципиента к внедрению 

Андреев В.Е. 19.05.26 22.05.26 3 300% ##

1.2.1.

Проведение диагностики 

инфраструктуры колледжа Симакова А.Г. 12.05.26 18.05.26 6 300% ##

1.3.

Проектирование «дорожной 

карты» внедрения 

инновационной 

Андреев В.Е. 18.05.26 01.06.26 13 300% ##

1.3.1.

Разработка индивидуальной 

«дорожной карты» колледжа Симакова А.Г. 12.05.26 28.05.26 16 300% ##

2  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ ИОП

2.1
Создание проектных групп

Андреев В.Е. 12.05.26 18.05.26 6 22%

2.1.1.

Приказ руководителя ОО о 

создании проектных групп 

(администрации, педагогов, 

обучающихся и родителей)

Андреев В.Е. 12.05.26 18.05.26 6 16%

2.2.
Диагностика дефицитов, 

затрудняющих процесс 
Симакова А.Г. 12.05.26 18.05.26 6 0%

2.2.1.

Прохождение входной 

диагностики (чек-лист) по 

выявлению дефицитов знаний 

для использования 

инновационной 

образовательной практики

Симакова А.Г. 12.05.26 18.05.26 6 0%

2.3.
Устранение дефицитов 

знаний
Симакова А.Г. 11.05.26 04.06.26 23 0%

2.3.1.

Повышение 

профессиональной 

компетентности работников 

колледжа по вопросам 

внедрения инновационной 

образовательной практики

Симакова А.Г. 11.05.26 04.06.26 23 0%

2.4.

Проектирование авторских 

проектов внедрения 

инновационной 

образовательной практики 

Имя 0 0%

2.4.1.

Разработка проектными 

группами авторских проектов 

внедрения инновационной 

образовательной практики

Имя 0 0%

2.5.
Экспертиза авторских 

проектов ИОП
Имя 0 0%

2.5.1.
Оценка авторских проектов 

ИОП, коррекция, дополнение Имя  #ЗНАЧ! 0%

3  АПРОБАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ ВНЕДРЕНИЯ ИОП

   

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

«ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ: РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ»(ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ и 

АПРОБАЦИИ ИОП)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное учреждение 

"Колледж Водных ресурсов"

ЭТАП 3 ЭТАП 4

НЕДЕЛЯ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 10 НЕДЕЛЯ 11 НЕДЕЛЯ 12НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 6 НЕДЕЛЯ 7 НЕДЕЛЯ 8 НЕДЕЛЯ 9

ЭТАП 1

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА ФИО (от колледжа) ДАТА 18.05.2026г

НОМЕР 

ИСР
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ КУРАТОР НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4

ЭТАП 2

ДАТА НАЧАЛА
ДАТА 

ОКОНЧАНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЦЕНТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ



3.1

Планирование деятельности 

по сопровождению апробации 

авторской инновационной 

образовательной практики
Имя 0 0%

3.1.1.

Разработка «Дорожной карты» 

по сопровождению апробации 

авторской инновационной 

образовательной практики и ее 

согласование с РЦПС

Имя 0 0%

3.2.

Организация методического 

сопровождения апробации 

авторской инновационной 

образовательной практики

Имя 0 0%

3.2.2

Методическое сопровождение 

апробации авторской 

инновационной 

образовательной практики

Имя 0 0%

3.3

Оценка результативности 

апробации инновационной 

образовательной практики 

по итогам презентации ее 

авторского варианта

Имя 0 0%

3.3.1

 Презентация авторского 

варианта результативности 

апробации инновационной 

образовательной практики.   

 Подготовка материалов, 

отражающих процесс 

внедрения  

Имя 0 0%

4.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ И АПРОБАЦИИ ИОП

4.1. Конечные продукты Имя 0 0%

4.2. Оценка затрат Имя 0 0%

4.3. Оценка эффективности Имя 0 0%


